Projekt umowy
Zatgcznik nr 10 do SIWZ

UMOWA NR.....1 2018

zawartaw dniu ... w Kielcach pomiedzy:

Kieleckim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Spodtka z o0.0. z siedzibg w Kielcach
przy ul. J.B. Puscha nr 36/1, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy pod numerem
KRS 0000039312, NIP 657-21-74-945 z kapitatem zaktadowym w wysokosci 27 273 000,00 zt.,
zwang dalej ,Zamawiajacym’, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu - Mirostawa Buczkowskiego

zwang dalej ,Wykonawcg’.

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Przedmiotem umowy jest ,,Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, w tym

jeden z garazem podziemnym wielostanowiskowym, z zagospodarowaniem terenu
i niezbedna infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 91/2,94/2, 95/3, 95/5 obreb 0011
w Kielcach przy ul. G. Zapolskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie”.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez przygotowanie i ztozenie wszystkich dokumentéw
w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wraz z opiniami i stanowiskami organéw
wymienionych w art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332), w tym opracowanie i dostarczenie $wiadectw energetycznych
dla wybudowanych budynkéw, protokotéw odbioru UDT dla dzwigéw osobowych, inwentaryzacje
powykonawczg powierzchni mieszkan, garazy, komérek lokatorskich i pozostatych pomieszczen
oraz pielegnacje zieleni w ciggu roku po odbiorze przedmiotu umowy.

§2

1. Przedmiot umowy opisany zostat w nastepujacych dokumentach:

1/ Dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wszystkich branz wraz z kompletem
warunkéw technicznych i uzgodnien wykonania przylgczy i sieci uzbrojenia terenu,
ktore stanowig zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

2/ Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét wszystkich branz, ktére stanowig
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

3/ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami, ktéra staani zatgcznik
nr 3 do niniejszej umowy, ‘
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4/ Ofercie Wykonawcy, ktoéra stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy,
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:

1/ Dokumentami wymienionymi w ust. 1 niniejszego paragrafu,

2/ Decyzjg o pozwoleniu na budowe, przekazang przez Zamawiajacego,

3/ Obowiazujgcymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz. U. 22017 r., poz. 1332), przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

4/ Instrukcjami i wytycznymi producentow wbudowanych materiatow,

5/ Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

6/ Aprobatami technicznymi materiatéw,

7/ Zgtoszeniami i ewentualnymi decyzjami administracyjnymi Urzedu Miasta.

§3

1. Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza wszystkich branz wraz z kompletem
warunkow technicznych i uzgodnieri wykonania przytaczy i sieci uzbrojenia terenu,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wszystkich branz,

3) Oferta Wykonawcy,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Zamawiajgacego,

5) Kosztorysy ofertowe szczegotowe wszystkich branz wraz z Tabelami Elementéw Scalonych
i zestawieniami materiatéw, robocizny i sprzetu,

6) BIOZ,

7) Optacona polisa ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka rob6t budowlanych i montazu zawarta
na okres realizacji inwestycji,

8) Optacona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zawarta na okres realizacji
inwestycji.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§4

1. Strony okreélajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi w terminie 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy tj. dodnia ........... 2018r.
2) Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie ustala sie w terminie do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy
tj. dodnia........

OSWIADCZENIA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§5
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane
i posiada prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe wydang przez Prezydenta Miasta Kielce
- Decyzja Nr 14/2018 z dnia 16.03.2018 r. znak: AB-1.6740.1. 30.2018.ABA.
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sig do:
1/ przekazania placu budowy, Dziennika Budowy - w terminie do 3 dni roboczych od dnia
podpisania umowy tj. w terminie do ...................... 2018r., \
2/ przekazania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, $TWEORB wszystkich branz
- po 1 egzemplarzu wraz z pozwoleniem na budowe, w terminie do 3 dni roboczych od dnia
podpisania umowy tj. w terminiedo ..................... 2018%., /\ !



3.

4.

1)
2)

3)

3/ protokolarnego przekazania granic dziatek nr 91/2, 94/2, 95/3, 95/5 obreb 0011 w Kielcach
przy ul. G. Zapolskiej,

4/ odebrania przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w umowie,

5/ zaptaty umowionego wynagrodzenia na warunkach okreslonych w umowie.

Z przekazania terenu budowy Strony sporzadzg protokét w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i nadzér autorski nad realizacjg przedmiotu umowy.

OSWIADCZENIA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

§6

. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat sie szczegétowo z dokumentacjg

projektowg budowlang i wykonawczg oraz sprawdzit jej kompletnos¢, zapoznat sie z warunkami
realizacji zamoéwienia wynikajgcymi z zapiséw SIWZ, dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego
otoczenia oraz uzyskat niezbedne informacje potrzebne do witasciwego wykonania przedmiotu
zamowienia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zrozumiate sg dla niego wszystkie wymagania techniczne i terenowe

zleconych robé6t i uznaje to za podstawe wystarczajgcg do realizacji przedmiotu umowy
oraz uwzgledni je w wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedzie w poézniejszym terminie wysuwat
zadnych roszczen z tego tytutu.

§7

. Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

przejecie terenu budowy w terminie ustalonym w umowie;

przygotowanie i urzgdzenie zaplecza budowy: tj. oznakowanie terenu budowy poprzez
umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przygotowanie
pomieszczen socjalnych dla pracownikéw, pomieszczen magazynowych na skftadowanie
materiatéw i urzadzen, ogrodzenie terenu budowy, utrzymywanie zaplecza i terenu budowy
w nalezytym stanie technicznym i porzadkowym;

wykonanie na wtasny koszt zasilania budowy w energie elektryczng i wode dla celow budowy,
podpisanie uméw z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie i ,Wodociggi Kielecki”
Sp. z 0.0. z siedzibg w Kielcach, zamontowanie licznikow zuzycia wody i energii przy ponoszeniu
jednoczesnie kosztéw zuzycia w/w medidw w okresie realizacji przedmiotu zamowienia;
wykonanie przedmiotu umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznego Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP oraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe;

zapewnienie petnej ochrony terenu budowy, jak réwniez znajdujgcego si¢ na nim mienia przed
dewastacjg i kradziezami do czasu podpisania bezusterkowego protokotu koricowego odbioru
przedmiotu umowy;

sporzgdzenie na wtasny koszt i przedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych w zakresie okreslonym w art. 213 Ustawy Prawo
Budowlane (t. j. Dz. U. 2017, poz.1332) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrjstruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planuibezpieczeﬁstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003. Nr 120, poz. 1126); 1‘



7) realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z przekazanym i zatwierdzonym szczegotowym
harmonogramem rzeczowo - finansowym;

8) koordynowanie robot we wszystkich branzach, w tym rowniez w zakresie przytaczenia zabudowy
do sieci zewnetrznych niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy oraz egzekwowanie
terminowosci ich wykonania, a w szczegélnosci przytgczenia zabudowy do sieci wodno
-kanalizacyjnej, energetycznej, telefonicznej, cieptowniczej, deszczowej;

9) udostepnianie terenu i protokolarne wprowadzanie na plac budowy Wykonawcoéw realizujgcych
na zlecenie dostawcoéw mediéw przytaczenie obiektow do sieci wodno-kanalizacyjnej,
energetycznej, telefonicznej, cieptowniczej oraz odbidr terenu budowy po zakoriczeniu tych robot,
w terminach uzgodnionych z tymi Wykonawcami;

10) staty nadzér techniczny i jakosciowy nad robotami zleconymi Podwykonawcom i odbiér tych robot
przez Kierownika budowy przed zgtoszeniem ich gotowosci do odbioru Zamawiajgcemu, przy czym
podstawg zgtoszenia gotowosci bedzie protokét odbioru robét sporzadzony przez Wykonawce
przediozony wiasciwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

11) skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji budowy, okreslonej w § 16 ust. 7
umowy, na 14 dni roboczych przed rozpoczeciem czynnosci odbioru;

12) wykonywanie innych obowigzkéw okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332);

13) niezwioczne zgtoszenie Zamawiajgcemu brakow w dokumentacji projektowej. Doktadne
sprawdzenie wszystkich zatozen projektowych majacych wptyw na prawidtowsg realizacje obiektow
takich jak np. rzedne istniejacego terenu, usytuowanie istniejacych sieci uzbrojenia terenu, itd.;

14) zapewnienie nieodptatnie pomieszczenia biurowego (1 kontener) na placu budowy dla inspektorow
nadzoru inwestorskiego oraz 2 kontenery z przeznaczeniem na sale narad.

15) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz osobom przez niego upowaznionym w tym przedstawicielom
biura projektowego oraz przedstawicielom nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy;

16) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

17) zapewnienie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakonczeniu rob6t. Opracowanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie zwigzanych z tym
zezwolen Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wtasny koszt,

18) Wykonawca ma obowigzek zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg, o ktorej mowa w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108), osoby, ktore
wykonywa¢ beda nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

— kierownika budowy,

— pracownikdw fizycznych bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,

llod¢ pracownikéw fizycznych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okresla
Wykonawca

uwzgledniajac termin wykonania oraz ztozonos¢ dokumentacji projektowej i w terminie do 10
dni liczac od dnia podpisania umowy do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie tj. pisemnego os$wiadczenia, ze osoby te s3 zatrudnione
na podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisow Kodeksu pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego do okazania dokumentow
potwierdzajgcych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia tych oséb.
Kontrola moze byé przeprowadzona przez Zamawiajgcego bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest:
1) do przestrzegania zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.
2) do wykonania przedmiotu zaméwienia z materiatow i urzadzen nowych i wtasnych. Odstepstwa
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3)

4)

5)

6)

9)

od przyjetego w projekcie standardu materiatdbw lub urzadzern wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i do stosowania w budownictwie odpowiadajgcym wymaganiom
okreslonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1332), posiada¢ certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczna.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé laboratoryjne badania
wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wiasny koszt. W przypadku
stwierdzenia uzycia materiatow, ktore nie spetniajg wymogdéw, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego ich usunigcia z budowy;

do zapewnienia przejazdu przez dziatki nr 91/2, 94/2, 95/3, ktérych wiascicielem jest KTBS,
do dziatek nr 88, 87, 86 (sasiada), przez caty okres realizacji przedmiotu umowy;

do wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji wymiaréw powierzchni uzytkowych
w budynkach i do dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji, co najmniej na jeden miesigc
przed terminem zakonczenia umowy;

do prowadzenia wpiséw do Dziennika Budowy w zakresie terminu wykonania robot
zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tym Inspektora
Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ zakryte elementy lub wykonaé otwory kontrolne niezbedne
do ich zbadania, a nastepnie przywrécic je do stanu pierwotnego na wtasny koszt;

do przygotowania i ztozenia niezbednych dokumentéw w celu uzyskania prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie wraz z opiniami i stanowiskami organdéw wymienionych w art. 56
i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),
w tym dostarczenia $wiadectw energetycznych dla wybudowanych budynkéw;

zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kotowego | pieszego poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie prowadzonych robét;

do dokonania uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, uprzatniecia zaplecza
budowy, jak réwniez terenéw sagsiednich zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce
w tym rowniez dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
fragmentéw terenu, drég, nawierzchni, zieleni lub instalacji. W przypadku niewykonania
powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wyceny zaistniatych
szkod ma prawo potraci¢ ich warto$é z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajgcego
Z niniejszej umowy;

do petnego ubezpieczenia budowy i robét budowlano-montazowych od wszelkiego ryzyka robét
budowlanych na okres obejmujgcy czas realizacji umowy i okres 30 dni po podpisaniu
koricowego protokotu odbioru, na kwote nie mniejszg niz wartoS¢ przedmiotu umowy
i przekazania oryginatu dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie wraz z cesjg praw na rzecz
Zamawiajgcego. Ubezpieczenie musi obejmowagé, co najmniej ubezpieczenie robot, obiektow,
budowli oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot
— od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

10)do ubezpieczenia w okresie realizacji umowy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz wartos¢ przedmiotu umowy
za szkody oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow
i 0s0Ob trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem kotowym.
Zakres oraz warunki umowy ubezpieczenia podlegaja uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.
Jezeli do realizacji prac zostana zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcéw w zakresie obejmujgcym,
co najmniej realizowane przez nich prace. Oryginaty dokumentoéw, tj. polis (przy czym
Zamawiajacy zastrzega sobie uprzednig akceptacje tresci tych dokumentow potwierdzajgcych
ubezpieczenia), o ktérych mowa wyzej w ust. 9 i 10 oraz dowdd |optacenia skiadek
ubezpieczeniowych za caty okres ubezpieczenia, Wykonawca przekaze deawiajacemu;



11) do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego;

12) do uczestnictwa w przekazywaniu lokali mieszkalnych przysztym lokatorom;

13) do dostarczenia, na co najmniej 14 dni przed zgloszeniem do odbioru konncowego robot,
instrukcji uzytkowania i eksploatacji budynkéw i mieszkan, w celu zaakceptowania
ich przez Zamawiajacego; |

14) do ponoszenia wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem w/w obowigzkéw w ramach
wynagrodzenia umownego;

15) do dostarczenia Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robdt listy pracownikéw wiasnych
i Podwykonawcdéw wraz z kopiami umow o prace wymaganych do realizacji zamoéwienia
na podstawie art.29 ust.3a ustawy pzp;

16) do dostarczenia na kazde wezwanie Zamawiajacego umoéw o prace oraz innych dokumentéw
uwiarygodniajgcych zatrudnienie tych oséb, do ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia;

W przypadku nieprzediozenia tych dokumentéw Wykonawca naruszy przypadek Obowiazku
Zatrudnienia. Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do kontroli sprawdzania
tozsamosci Personelu Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, nie przestrzegania przez Wykonawce przepisow
prawa pracy, Zamawiajacy zwréci sig¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie
kontroli.

17) do przedstawienia do akceptacji projektow umoéw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami oraz przekazywania Kopii uméw z Podwykonawcami oraz z dalszymi
Podwykonawcami poswiadczonymi przez Wykonawce ,za zgodnosC z oryginatem”
przed przystapieniem tych Podwykonawcow do podjecia robot;

18) do dokonania zgtoszen wykonania przytaczy zgodnie z wytycznymi gestoréw medidw.

§8

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 12 niniejszej umowy:

1/ wykonana przedmiot zamowienia;

2/ zapewni ochrone $rodowiska na terenie budowy oraz na terenie przylegtym, w tym ochrone
istniejacych drzew i krzewéw przed uszkodzeniem. W przypadku zniszczenia drzew
lub krzew6w przeznaczonych do pozostawienia poniesie optate administracyjng za ich wycigcie
wraz z karg,

3/ przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne wymagane dokumentacja
i przepisami prawa,

4/ wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i uzyska zatwierdzenie mapy zasadniczej
przez whasciwy Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu Miasta Kielce;

5/ wykona wszelkie prace dotyczace przygotowania terenu budowy;

6/ opracuje i uzgodni projekt zasilania terenu budowy w wode oraz wykona prace objete projektem;

7/ opracuje i uzgodni projekt, na podstawie, ktdrego wykona linie kablowa zasilania terenu budowy
w energie elekiryczng oraz wykona prace objete projektem,;

8/ dokona wywodzki ziemi, gruzu i innych materiatéw na wysypisko lub do utylizacji;

9/ wykonujgc prace zwigzane z ziemig i odpadami powstatymi przy wykonywaniu przedmiotu
zaméwienia Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa ponoszac petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy oraz postepowaé¢ z odpadami
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego - ustawa
2 dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z pbézn. zm.) oraz ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t .j. Dz. U. z 2017t., poz. 519 z pozn.
zm.); ?

10/ zapewni obstuge geodezyjng i geologiczna; AN



11/ zapewni na terenie budowy ochrone przeciwpozarowg oraz przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

12/ dokona odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci
ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone Zamawiajgcemu
do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokona prob niszczacych powyzszych
wykonanych robét (odkucia, wycinki) lub badania nieniszczgce, pod rygorem nieodebrania
tych robét;

13/ przeprowadzi wszystkie niezbedne badania, préby i odbiory z dostawcami mediéw oraz uzyska
opinie kominiarskie (zainwentaryzowane przewody z opisem potgczen, droznosci i wielkosci
ciggow), protokoty z badan wentylacji mechanicznej, protokoty z odbioru dzwigéw osobowych
przez UDT i inne wymagane przepisami prawa, najpdzniej na 14 dni przed zgtoszeniem robot
do odbioru koncowego;

14/ wykona badania niszczgce wbudowanych wyrobdéw (dot. sytuacji, gdy badania nieniszczgce
wykazg ztg jakos¢ wyrobdw i ich parametréw technicznych);

15/ zapewni specjalistyczne kierownictwo montazu dostarczonych maszyn i urzadzen;

16/ wykona w razie potrzeby projekt organizacji ruchu zastepczego, odbudowy nawierzchni
w zakresie prowadzonych robot i obstugi komunikacyjnej budowy, dokona wszelkich
zatwierdzen i uzgodnien, przygotuje wniosek do wiasciwego zarzadcy drogi o zajecie pasa

drogowego;
17/ sporzadzi dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét. Dokumentacja

powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét
oraz odbiorami rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom cze$ciowym;

18/ przekaze Zamawiajgcemu skompletowang dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej
i elektronicznej w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych przed terminem zgtoszenia robét
do odbioru koricowego;

19/ wykona odwodnienie wykopéw w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, sposob
odprowadzenia wod gruntowych we wtasnym zakresie;

20/ usunie wszystkie przeszkody znajdujgce sie w gruncie we witasnym zakresie, ewentualne
niewypaty, niewybuchy zabezpieczy poprzez ogrodzenie i zawiadomi wtasciwe stuzby;

21/ ujawnione w trakcie realizacji umowy wady Ilub bledy dokumentacji nie zwalniaja
Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang
i bez wad. W takim przypadku na Wykonawcy spoczywa obowigzek zawiadomienia
Zamawiajgcego o ujawnionych wadach lub btedach, w celu ustalenia z udziatem projektanta,
dalszego sposobu postepowania;

22/ przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego rozruch technologiczny,
Wykonawca pokryje koszty medidéw i zuzycia materiatow dla potrzeb rozruchu, badan, ocen,
analiz oraz koszty uzyskania stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie,
jezeli jest to wymagane przepisami prawa oraz sporzgdzi dokumentacje z rozruchu.
Dokumenty z rozruchu przekaze Zamawiajacemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
przed terminem zgtoszenia robdt do odbioru koricowego;

23/ opracuje i dostarczy instrukcje uzytkowania budynkéw wraz z zagospodarowaniem i lokali
mieszkalnych;

24/ po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy usunie z terenu budowy wszystkie
przedmioty, ktére stuzyly do wykonania przedmiotu umowy, pozostawiajgc teren budowy
w porzadku i czystosci, bez zadnych odpadéw;

25/ odtworzy nawierzchnie i infrastrukture drogowa zniszczong w zwigzku z obstuga placu budowy;

26/ odtworzy wszelkie sieci, ktére zostang zniszczone przez Wykonawce Tw toku robét.
O fakcie kolizji i dokonanych naprawach powiadomi pisemnie Zamawiajgcego oraz dokona

wpisu o tym fakcie w dzienniku budowy; ‘
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27/ ponosi optaty za lokalizacje przytaczy w pasie drogowym do dnia odbioru przedmiotu Umowy
przez Zamawiajgcego oraz opfaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot;
28/ zapewni pielegnacje zieleni w ciggu roku po odbiorze przedmiotu umowy.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy z materiatéw nowych i wiasnych.
Wykonawca zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami:

- art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j.Dz. U.z 2017 r., poz. 1332),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych o parametrach technicznych
zgodnych z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570),

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty lub oznakowanie
potwierdzajgce wprowadzenie wbudowywanych wyrobéw do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami prawa oraz okreslajgce parametry techniczne i wtasciwosci wyrobu.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac zatwierdzenie przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wyrobéw budowlanych do wbudowania. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru
inwestorskiego zaakceptuje lub nie - wyroby budowlane w terminie 10 dni od daty przedstawienia
propozycji wyrobu do wbudowania. Wniosek o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych do budowania
winien byé przestany do siedziby Zamawiajacego celem jego zatwierdzenia.

W przypadku wykonania elementu budowlanego z naruszeniem postanowien ust. 1, 2, 3 i 4
niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiazany do dokonania na swo¢j koszt rozbiorki
tego elementu i wymiany wadliwych lub niezatwierdzonych w trybie ust.4 niniejszego paragrafu,
wyrobéw budowlanych na wolne od wad lub zatwierdzone przez Zamawiajgcego, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajacego,
Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatow.
Badania te Wykonawca wykonana na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania $wiadectw jako$ci materiatow dostarczonych na plac
budowy (certyfikatow, deklaracji zgodnosci, aprobaty techniczne itp.).

Wytacza sie mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce zmian wyrobéw budowlanych na wyroby
o nizszych parametrach technicznych lub jakosciowych niz okreslono w dokumentacji projektowej.

§10

Wykonanie robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, po wczesniejszym zgtoszeniu wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy, kazdorazowo odbiera i potwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy wpisem do Dziennika Budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany powiadomic inspektora nadzoru o przystapieniu do wykonania
kazdego z elementéw robét oraz o gotowoséci do odbioru z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.

§ 1

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do biezgcego zaznajamiania sie z postgpem robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy. Kierownik budowy zobowigzany jest na kazde
zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacii i wyjasnien.

Wykonawca jest zobowiazany uczestniczy¢ w naradach i innych czynnoéciach\w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi i gwaranciji. 1
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§12

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia oraz ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie
ryczattowe i obejmuje catkowita naleznos¢ dla Wykonawcy za wykonanie cato$ci przedmiotu
zamowienia.

Wynagrodzenie za wykonanie catego przedmiotu umowy strony ustalaja:

na kwote netto: ...................... PLN
(SHOWINIE. .ot et e e 00/100) PLN
plus nalezny podatek VAT wedtug stawek obowigzujgcych w zaleznosci od rodzaju robot,
obowigzujgcy podatek VAT (stawka VAT ... %) kwota ....................... PLN
obowigzujgcy podatek VAT ( stawka VAT ..... %) kwota ..................... PLN
co daje taczng kwote brutto: ... PLN
[SIOWINIES sesmmsrssusmmin srmemmmsssmns sss P S TR TR PR e AR 00/100) PLN.

Ustalone wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty
Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy wigcznie z kosztami witasnymi, wynikajgcymi ze Swiadczen i obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w umowie.

Fakturami czes$ciowymi rozliczane bedg zakonczone i odebrane przez Inspektora Nadzoru
elementy robdt, potwierdzone protokétem odbioru zaawansowania robét podpisanym
przez Kierownika Robét i Inspektora Nadzoru.

Faktura koncowa nie moze stanowic¢ wiecej niz 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto.

Faktury czesciowe i faktura koncowa muszg by¢ zgodne z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

Wynagrodzenie objete Umowg nie bedzie waloryzowane.

PLATNOSCI

§13

Strony oswiadczajg, ze s ptatnikami podatku VAT.

Ptatnosci dokonywane bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ..................
DNUMEIZE ssnmannnnn s s

Rozliczenie wykonanych robét do wysokosci 90% wartosci umownej dokonywane bedzie fakturami
przej$ciowymi, wystawianymi nie czesciej niz raz na 2 miesigce, oraz fakturg koricowg obejmujgca
pozostatg czes¢ wynagrodzenia nie wieksza niz 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy. Rozliczeniu bedg
podlega¢ tylko w petni wykonane, zakonczone i odebrane roboty (elementy skoriczone)
wyszczegodlnione w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Potwierdzenie zaawansowania roboét
obejmuje czesci elementow robét, wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym,
stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy.

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty na podstawie faktur VAT,
w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego, prawidtowej
pod wzgledem merytorycznym, finansowym i formalno-prawnym wraz z protokotem odbioru robét
czesciowych lub koncowym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z kompletem
dokumentow odbiorowych oraz z kompletem os$wiadczen podpisanych przez\ Wykonawce,
Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcow, Dostawcow i Us’fugobiorcc’)\nf o zaptacie
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13.

wynagrodzenia. Do oéwiadczen winny zostaé dotgczone bankowe potwierdzenia przelewu
wynagrodzen dla w/w Podwykonawcow, Dostawcow i Ustugobiorcow.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z Podwykonawcéw, to warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego faktur cze$ciowych za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorymi moga
byé np. potwierdzone przez Bank przelewy (z pieczecig banku) i o$wiadczenia Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw, ze zaptata danej kwoty wyczerpuje roszczenia za wykonanie danego
zakresu robét.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia do czasu rozliczenia Podwykonawcow.
Zamawiajacy z naleznosci przystugujace; Wykonawcy ma prawo dokonania bezposéredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek, przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem zamoéwienia s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamoéwienia s3 dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 4 zwroci
sie do Wykonawcy, aby ten w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji przedstawit
Zamawiajgcemu pisemne uwagi o0 powodach nie uregulowania zobowigzan wobec
Podwykonawcow. Uwagi te moga by¢ podstawa:
a) niedokonania bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwoéci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonania bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Powyzsze nie wylacza uprawnien Zamawiajacego z tytutu naliczania kar umownych
za niezgtoszenie Podwykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z Podwykonawcdw, obowigzkiem Wykonawcy
jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajgcemu oswiadczen Podwykonawcy
(wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca, zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr...do umowy wraz z bankowym przelewem zaptaty Wykonawcy, badz
oéwiadczenie o braku Podwykonawcéw i odpowiednio dalszych Podwykonawcow.
Brak zgodnego ze stanem faktycznym oéwiadczenia, o ktorym mowa w niniejszym ustepie,
z kompletem dokumentow, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkow
okreslonych w umowie, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opo6znienia po stronie Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak
oéwiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.
Wykonawca bedzie doreczat faktury na adres siedziby Zamawiajgcego wraz, z zatgczonymi
podpisanymi przez Strony protokotami czesciowego odbioru robot, ktérych ¥aktura dotyczy
lub protokotem bezusterkowego odbioru koricowego w terminach wynikajgcych z|harmonogramu
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18.

rzeczowo — finansowego oraz o$wiadczeniami, atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci itp.
dotyczacymi materiatéw wbudowanych objetych protokotami odbioru robét.

Podstawg wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie bezusterkowy protokét odbioru
koricowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw
i wierzytelnoéci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Opoznione ptatnosci podlegajg oprocentowaniu w wysokosci odsetek ustawowych za opoznienie
za wyjatkiem sytuacji opisanej w ust. 12.

Przediuzenie terminéw pfatnosci faktur moze nastgpi¢ w przypadku przesunieé transz
kredytowych przez Bank finansujgcy przedmiot umowy. W przypadku opéznienia ptatnosci faktur
spowodowanych przesunieciem transz wyptaty kredytu przez bank z powodu okolicznosci, za ktore
Zamawiajacy nie odpowiada, Wykonawca nie bedzie za ten czas naliczat odsetek za opoznienie
w zaptacie.

PODWYKONAWCY

§14

Wykonawca o$wiadcza, ze zgodnie ze ztozong ofertg w postepowaniu przetargowym, wykonanie
nastepujgcych czesci zaméwienia powierzy nizej wymienionym podwykonawcom:

Nazwa Podwykonawcy

/ Dostawey / Ustugodawey Zakres prac / dostaw / ustug

W przypadku powierzenia przez Wykonawce do wykonania czesci przedmiotu umowy
Podwykonawcom, Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za dziatania
i zaniechania Podwykonawcéw, ktérym powierzyt wykonanie czesci przedmiotu umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 pzp, tj. w terminie 14 dni
roboczych zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego \Droiektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie
z art. 143d ust. 1 pkt 2 pzp tj. w terminie 14 dni roboczych, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego. /\
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Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong
,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp tj. w ciggu 14 dni
roboczych, ma prawo zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przeditozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2
tj. w ciggu 14 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane bez uzasadnionych przyczyn.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej ,za zgodnosc
z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10.
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, W terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokoséci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§15

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca, spetnia je w stopnm nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia i uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego

w tym zakresie. N
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2. Zamawiajgcy ustala nastepujace wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce, jako cze$¢ zamowienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢é Podwykonawcom:; jakiekolwiek postanowienia odnoszgce sie do jakosci robét nie mogag
przewidywa¢ lub dopuszczaé wykonania przedmiotu objetego umowg w jakosci gorszej
niz w ramach niniejszej Umowy;

b) wynagrodzenie dla Podwykonawcy musi by¢é wynagrodzeniem ryczattowym;

c) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

d) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy
przez Zamawiajacego;

e) kazda zmiana umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

f) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego;

g) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy wobec podwykonawcy, w tym
w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej
wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy i bedg potrgcane
w pierwszej kolejnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy.
W przypadku zatrzymania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujgcych
Podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowaé bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie
do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajgcy bedzie zwolniony
z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce, (odpowiednie
postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach Podwykonawcéw);

h) termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio nie moze byé pdzniejszy
niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony w niniejszej Umowie pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca;

i) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio Wykonawce
lub Podwykonawce;

j) odbiér koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢ wczesniejszy
niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

k) przediozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu
umowy.

3. Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element rob6t okreslony w kosztorysie ofertowym.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywaé potracenn z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca przewidziano
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotéwkowej wpiLaztegotytu&u
stanowi¢ bedzie odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec
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odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajgcemu W terminie 7 dni od zawarcia umowy
poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartych uméw o podwykonawstwo,
(oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy i ustugi) oraz ich zmiany.
Zamawiajgcy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane i do jej zmian w terminie14 dni od dnia otrzymania ich po$wiadczonych kopii.
. Wykonawca wraz ze ztozong fakturg zobowiazany jest do przedktadania Zamawiajgcemu raportu
(zgodnie z zat. nr 10), zawierajgcego informacje, czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzec
umowe z Podwykonawca.

Zamawiajacy ma prawo wskazac dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo | obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje dotyczacg przedmiotu umowy.

ODBIORY

§16

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych za wykonane

czesci robot;

2) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

3) odbidr koncowy;

4) odbidér gwarancyjny.
Odbiory czesciowe i odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien jest zgtosié gotowosé do odbioru wpisem do Dziennika
Budowy.
. Odbiory czesciowe dokonywane bedg w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez

Wykonawce. Z €zynnosci odbiorowych sporzadzone beda protokoty, ktore bedg podstawa

wystawienia faktury.
Odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce. Z czynnoéci odbiorowych sporzadzone bedg zapisy w Dzienniku Budowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé¢ do odbioru koncowego wpisem w Dzienniku Budowy
oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.
Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowoséci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy
i Kierownikéw robot branzowych i potwierdzone przez Inspektorow Nadzoru wszystkich branz.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty (w formie papierowej i elektronicznej):

1) Dziennik Budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg — opisang i skompletowana,

3) Dokumentacje fotograficzng z etapow realizacji zamoéwienia,

4) Geodezyjna dokumentacjg¢ powykonawcza,

5) Protokoty odbioréw technicznych,

6) Wymagane dokumenty, protokoty i zadwiadczenia z przeprowadzonych prob, instrukcje
uzytkownika, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane przepisami (w tym
protokoty odbioru dzwigéw osobowych przez uDT), \

7) Dokumenty /atesty, certyfikaty/ potwierdzajgce, ze wbudowane wyrbby budowlane
sg zgodne z art.10 ustawy Prawo Budowlane- opisane i zatwierdzone pizez Kierownika

Budowy, Z\A
‘E ,“ \/\)
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10.

8) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,
9) Karte Gwarancyjna i Instrukcje Uzytkowania budynkéw wraz z zagospodarowaniem
terenu i lokali mieszkalnych,
10) Inwentaryzacje powykonawcza powierzchni uzytkowych mieszkan i wszystkich
pozostatych pomieszczen,
11) Swiadectwa energetyczne budynkoéw,
12) Opinie instytucji uzyskane zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. . Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),
13) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Zamawiajgcy wyznaczy date przystgpienia do odbioru koncowego robot, w ciagu 14 dni roboczych
od daty pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robét. Z czynnosci odbioru zostanie spisany
protokét koricowy odbioru robét, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Warunkiem odbioru koricowego przez Zamawiajgcego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
i usterek przez Wykonawce, opracowanie swiadectw energetycznych obiektéw i uzyskanie na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
Za wady uznaje sie istotne dla przedmiotu umowy nieprawidtowosci w realizacji umowy, ktére maja

-~ wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktérych usuniecie nie jest mozliwe w terminie 14 dni.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Za usterki uznaje sie nieistotne i nie majgce wptywu na uzytkowanie przedmiotu umowy
nieprawidtowosci, ktérych usuniecie jest mozliwe w terminie do 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady i usterki nadajace sie
do usuniecia, to Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbiorowe i wyznaczy¢ termin
na ich usuniecie. Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia usterek w terminie nie diuzszym
niz 14 dni, a usuniecia wad w terminie nie dluzszym niz 30 dni.

Po uptywie wyznaczonego terminu na usuniecie wad lub usterek, Zamawiajgcy przystgpi
do kontynuacji odbioru robét. Po stwierdzeniu, ze wady lub usterki zostaty przez Wykonawce
usuniete, Zamawiajgcy dokonuje bezusterkowego odbioru korncowego przedmiotu umowy.
W przypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie,
to Zamawiajacy odstgpi od odbioru i jest uprawniony do naliczania kar umownych z tytutu zwtoki
w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nienadajgce
sie do usuniecia, przy istnieniu, ktérych istnieje mozliwo$¢ uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy ma prawo do obnizenia wartosci wynagrodzenia WWykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej o réwnowartos¢ kwot
w czesci zawinionej przez Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy w ostatnim roku trwania gwarancji, termin odbioru gwarancyjnego robét
na 4 miesigce przed uptywem okresu gwarancji. Odbiér gwarancyjny polega na ocenie stanu
technicznego uzytkowanych obiektow na zakonczenie okresu gwarancyjnego (w tym ocena robot
zwigzanych z usunieciem wad lub usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym).

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie dokonywat corocznie jesienig bezptatnie przegladéw
i regulacji stolarki okiennej.

W trakcie trwania gwarancji Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w rocznych przegladach
budowlanych.

O terminach przeprowadzenia rocznych przegladow, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
na pismie, najpdzniej 14 dni przed datg przegladu.

Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane beda na biezgco, w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia wady, jesli Strony nie ustalg odrebnie innego terminu, z tym, ze wady moggce skutkowaé
zagrozeniem zycia, zdrowia lub mienia mieszkancéw oraz innych o0s6b, [uszkodzeniem
albo zagrozeniem dla budynku lub wptywajace negatywnie na jego stan techniczny, dotyczace
wadliwej pracy urzadzen pomiarowych, domofonu, instalacji wentylacji mechaniq\znej, zamkow,
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20.

21.

22

23.

bram garazowych i wind - musza by¢ usuwane niezwtocznie - do 24 godzin.

W przypadku koniecznosci demontazu okreslonego urzadzenia w celu usuniecia jego wady,
Wykonawca zobowigzany jest zamontowaé w to miejsce urzgdzenie zamienne lub zamienng czes¢
urzadzenia na czas naprawy. Okres gwarancji wymienionego urzadzenia biegnie na nowo od dnia
odbioru usuniecia wady.

Wady ujawnione w trakcie przegladu gwarancyjnego, zostana opisane w protokole odbioru
gwarancyjnego oraz zostang usuniete przez Wykonawce w terminie do 14 dni od dnia podpisania
protokotu, o ile Strony nie ustalg na to innego terminu.

Odbiér robdt wykonanych w nastepstwie usuwania wad przedmiotu Umowy odbywac si¢ bedzie
protokolarnie.

Nieusuniecie wad lub niedotrzymanie przez Wykonawce terminéw ustalonych dla ich usuniecia,
uprawnia Zamawiajgcego do usuniecia wad zastgpczo, W pierwszej kolejnosci ze srodkow
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zachowujac uprawnienia przystugujace z tytutu
gwarancji oraz do skorzystania z uprawnien z tytutu rekojmi i prawa do kary umowne;j.

§17

W razie uzasadnionych watpliwosci co do prawidtowosci  wykonania przedmiotu umowy,
w czynnosciach odbioru koricowego ma prawo uczestniczy¢ rzeczoznawca wpisany na liste
Rzeczoznawcdw Budowlanych Cztonkow Swietokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci wykonania przedmiotu Umowy koszty Rzeczoznawcy
pokrywa Wykonawca, chyba, ze badanie wykaze, iz zarzuty wzgledem prac Wykonawcy
sg bezzasadne. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia tych kosztéw
z wierzytelnoscig z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy.

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§18

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:

—  Kierownik budowy ..........ooiiiiiiiiiiinn uprawnienia nNr...........oocoeeeeoeees
_  Kierownik roboét instalacyjnych sanitarnych:

........................................................ uprawnienia nr..........coccoeeeeennn
—  Kierownik robét elektrycznych .............. uprawnienia nr...........o.oooooeene
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca z 1994 r.
Prawo Budowlane (t. . Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
Dokonanie zmiany kierownika budowy oraz pozostatych oséb wskazanych w ofercie przetargowe;j,
mozliwe jest jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.
W przypadku zmiany o0séb wyszczegolnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowe osoby
powotane do petnienia ww. obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia.
Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany oso6b, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw lub brak jest z tymi osobami
mozliwoéci wspdipracy. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany thh oséb w terminie
nie diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia zgdania przez Zamawiajgcego.
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§19

Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie s3a:

1/ koordynator nadzoru inwestorskiego w 0sobie p. ...

2/ inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robét budowlanych i drogowych w osobie
[« T ,

3/ inspektor nadzoru inwestorskiego ds. instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania i wentylacji
W OSObIE Pl

4/ inspektor nadzoru inwestorskiego ds. instalacji elektrycznych, teletechnicznych i oswietlenia
terenuw 0sobie P. ....ooiie i

dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca z 1994 r. Prawo
Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

NARADY KOORDYNACYJNE
§ 20
. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad

koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego, Projektantow
i Branzowych Inspektorow Nadzoru oraz innych oséb.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robo6t branzowych sg zobowigzani uczestniczy¢
w naradach koordynacyjnych.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego poinformuje z 3 dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady oraz prowadzi¢ bedzie narade.

Wykonawca bedzie sporzgdzat protokét z narady w trakcje jej trwania, a kopie protokotu

lub ustalenia przekaze wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§ 21

Nadzér autorski nad wykonaniem przedmiotu umowy bedzie sprawowaé autor dokumentacji
DPOTEMEOWIE] e oo mmsmasnsissaremymns. rmimesmmas s s e T B S AR

)]

REKOJMIA | GWARANCJA

§ 22

Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym i w niniejszej umowie przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na catosé przedmiotu umowy ...- miesiecznej gwarancii
jakosci, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja obejmuje réwniez materialy nabyte od oséb trzecich
lub tez powierzone przez Zamawiajgcego.

Szczegdtowe warunki gwarancji zostaly okreslone we wzorze dokumentuf gwarancyjnego
stanowigcego zatacznik nr 12 do umowy. -
. Wykonawca przekaze karte gwarancyjng Zamawiajgcemu w dniu podpisania protoko{u koncowego
odbioru robot bez uwag.



6. Zamawiajgcy posiada uprawnienia do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi, niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca z tytutu gwarancji jest odpowiedzialny za wady powstate w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, jak rowniez za wady powstate po odbiorze w okresie gwarancji.

8. W przypadku wystgpienia wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce

o ujawnieniu wady telefonicznie lub e-mailem. Zawiadomienie winno zawiera¢ wykaz wad
i wskazany termin na ich usunigcie.

9. Jezeli Zamawiajgcy nie wskazat terminu na usunigcie wady, Wykonawca przystapi do jej usunigcia
w terminie nie diuzszym niz 2 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego chyba, ze strony
uzgodnig inny termin.

10. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wady, jednak nie dtuzszy niz 14 dni, liczac
od daty zgtoszenia (telefonicznie, na pismie, e-mailem) chyba, ze strony protokolarnie ustalg inny
termin, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie. Uzgodnienia te powinny by¢ potwierdzone
na pismie.

11. W przypadku wystgpienia awarii instalacji i dzwigéw osobowych Wykonawca przystapi
do jej usuniecia natychmiast po otrzymaniu zgtoszenia.

12. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wady.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze w okresie gwarancji wszystkie naprawy sg wykonywane bezptatnie
na rzecz Zamawiajacego w terminie przez niego wyznaczonym.

14. W przypadku nieusunigcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy,
niezaleznie od naliczenia kar umownych okreélonych w § 23, ma prawo zlecic jej usuniecie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy niezwiocznie po uptywie terminu dodatkowego
wyznaczonego na usunigcie wady bez utraty praw wynikajgcych z udzielonej gwarancii
lub potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15. W przypadku wystapienia wady w zrealizowanym przedmiocie zaméwienia w okresie gwarancji
i rekojmi, skutkujacej czasowym wytgczeniem pomieszczen w lokalu, jesli Zamawiajacy bedzie
zobowigzany obnizy¢ czynsz za najem, to w takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sig pokry¢
straty z tytutu obnizenia czynszu za ten okres.

Okres trwania rekojmi za wady przedmiotu umowy jest rowny okresowi udzielonej gwaranciji jakosci

16. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres ... miesiecy.

Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

17.W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wszelkich wad, jakie wystgpig w tym okresie.

18. Jezeli Zamawiajacy uprawniony z gwarancji i rekojmi nie wskazat terminu na usunigcie wady,
Wykonawca przystgpi do jej usunigcia w terminie nie diuzszym niz 2 dni od dnia zgtoszenia
przez Zamawiajgcego chyba, ze strony uzgodnig inny termin.

19. Zawiadomienie Wykonawcy o ujawnieniu wad moze zosta¢ dokonane telefonicznie lub e-mailem.
Winno zawieraé wykaz wad i wskazany termin na ich usunigcie i potwierdzone na pismie
skierowanym na adres siedziby Zamawiajgcego.

20. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin usunigcia wady, jednak nie diuzszy niz 14 dni, liczac
od daty zgtoszenia (telefonicznie, na pismie, e-mailem) chyba, ze strony protokolarnie ustalg inny
termin, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie.

21. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wady bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow.

22. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub iwrc’acenia rzeczy

i
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naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, powyzsze postanowienie stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg Zamawiajgcy uprawniony
z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

23. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

KARY UMOWNE

§ 23

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne, ktérych wysokos¢ zostata ustalona w ust. 3.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:

a)

b)

9)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia objetego umowg — kara umowna -
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien przekroczenia
umownego terminu zakonczenia robot;

za kazdy dzien opdznienia w terminowym usunieciu wad lub usterek stwierdzonych
w ramach odbioru koncowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi — kara umowna
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego terminu na ich usuniecie do dnia faktycznego odbioru;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
— kara umowna w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — kara
umowna na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérego
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — kara umowna w wysokosci
10 000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprzediozenie poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — kara umowna w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek;

za brak zaptaty lub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - kara umowna w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek;

za niewprowadzenie zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
— kara umowna w wysokos$ci 10 000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek.

za naruszenie zasad zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000, 00 zt za kazdego pracownika, za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku.

3. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
doreczenia pisemnego wezwania z okreslong przez Zamawiajgcego wysokoscig kary.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen naliczonych kar umownych
Zz wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowa.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty |kary z ptatnoéci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia roboét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z Umowy. i
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§ 24

Niezaleznie od naliczenia kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych, az do petnego zaspokojenia poniesione]
szkody.

§ 25

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami za nieuzasadniony czas zajecia pasa drogowego
w sytuacji, gdy Wykonawca nie przekaze pasa drogowego po wykonaniu robot w terminie uzgodnionym
z zarzadcg drogi, a opfate zarzgdca drogi naliczy juz po odbiorze koncowym inwestyciji.

a0

10.

11.

12.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 26
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .....owsnsa na kwote rowna 10% ceny
ofertowej brutto, tj. nakwote ................. (stownie: ................. 00/100) PLN.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zaspokojeniu ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady,
o ktérym mowa w § 22 ust. 19.

Kwota w wysokoSci ............... zb (stownie: ... 00/100) PLN,
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie
30 dni po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ¢ R o e zt (stownie:
............................................ 00/100) PLN, zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje
bankowa za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Kwota zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslona w ust. 1 moze ulec
zmniejszeniu z tytutu naliczonej kary umownej z tytutu ztej jakosci robot, niedotrzymania terminu
zakoRczenia robét lub naktadéw poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, jezeli
Wykonawca ich nie usunat w wyznaczonym czasie.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego: 80 1130 1192 0000 0087 2920 0001 z adnotacja:
. ZNWU-Budynki mieszkalne w Kielcach przy ul. G. Zapolskiej - postepowan'tje nr ZP 01/2018"
W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazié‘azgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 1
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13.

14.

18.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy. .

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczen powinny one by¢
wystawione na okres obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres gwarancji i rekojmi.

Tre$¢ gwarancji musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a takze musi z nigj
wynikac, ze zabezpieczenie jest bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14 dni na pierwsze
zadanie Zamawiajgcego. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢ wykonalne
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowigzywaé takze w przypadku odstapienia
od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego. Wszelkie spory dotyczace gwarancji
podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i pozostajg w kompetencji
sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwiocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji, poreczenia),
ma prawo zgtosi¢ do niego zastrzezenia albo przyja¢ bez zastrzezen. Wykonawca winien wniesé
stosowny dokument w terminie umozliwiajgcym Zamawiajacemu wykonanie tego prawa.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedituzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 17 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 148
ust. 2 ustawy pzp.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 27

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
jednej z nastepujgcych przestanek:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn i nie podjat sie ich wykonania,
mimo uptywu 7 - dniowego terminu wyznaczonego mu przez Zamawiajgcego w pisemnym
wezwaniu,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej
niz 30 dni; \

c) Wykonawca nie ubezpieczyt budowy od ryzyk budowlano-montazowych w! terminie 7 dni
od powiadomienia przez Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robot;
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d) Wykonawca nie dokonat na zadanie Zamawiajgcego cesji uprawnien z polisy
ubezpieczeniowej na rzecz banku udzielajacego kredytu,;
e) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i posiadanego mienia
w zakresie prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy;
f) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu w dniu przekazania terenu budowy planu
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy;
g) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIORB, obowigzujgcymi normami lub przepisami prawa;
h) Wykonawca powierzyt realizacje Umowy lub jej czeséci osobie trzeciej bez zgody
Zamawiajgcego;
i) wydano nakaz zajecia majatku Wykonawcy i przystagpiono do likwidacji firmy Wykonawcy.
4. Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowic koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy.

§ 28

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§29

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1. W terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzgdzi szczegoétowy protokot inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i poniesie zwiazane z tym koszty;

3. Wykonawca na pismie zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru przerwane roboty oraz roboty
zabezpieczajgce.

4. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy przystapi do odbioru przerwanych rob6t oraz robot
zabezpieczajacych w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy do odbioru tych robdt; o terminie rozpoczecia odbioru Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce na piémie, z odpowiednim wyprzedzeniem,

5. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, najpdzniej do dnia odbioru, usunie
z terenu budowy dostarczone urzadzenia zaplecza;

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane, przerwane roboty, ktére zostaty

wykonane do dnia odstgpienia od Umowy, na podstawie prawidtowo wystawione; faktury VAT

w terminie 30 dni od jej doreczenia w przypadku odstgpienia umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, po potraceniu kar umownych.

Zamawiajgcy protokolarnie przejmie od Wykonawcy plac budowy.

8. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania
wykonana przed odstgpieniem od Umowy.

9. Wszelkie koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

e

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

§ 30

1. Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takich zmian w granicach umocowania art. 144 ustawy pzp.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nizej wymienionych przy‘_padkach:
/\\
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1) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przediuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkow geologicznych, hydrologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan
archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a takze
innych przeszkéd uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét,

3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT)
o kwote wynikajacg ze zmienionych stawek w/w podatku obowigzujgcych w dacie
powstania obowigzku podatkowego w czasie trwania umowy,

4) zmiany przepiséw o ochronie danych osobowych,

5) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmniejszenia wartosci lub zakresu robét,

6) zmiane terminu wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy z powodu przedtuzajgcej sig
procedury otrzymania kredytu przez Zamawiajgcego,

7) modyfikacji przyjetego harmonogramu finansowo — rzeczowego,

8) wystgpienie sity wyzszej.

3. Strony majg obowigzek wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach statusu
prawnego, takze o wszczeciu postepowania upadio$ciowego, wszczeciu postepowania
restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

§ 31

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922
z p6zn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych osob fizycznych reprezentujgcych Zamawiajacego
oraz os6b fizycznych wskazanych przez niego w § 19 pkt 1-4 oraz § 21 niniejszej Umowy,
jest Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg Kielcach
(ul. J. B. Puscha 36/1, 25-635 Kielce).

2. Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, bedg przetwarzane wytacznie
w celu i w zakresie niezbednym do wykonania zadan administratora danych, zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa na gruncie § 1 Umowy.

3. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo dostepu do tresci ich
danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. Strony zgodnie ustalajg, ze kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktérych
administratorem jest Wykonawca, a do ktdérych Zamawiajacy bedzie miat dostep w toku
wykonywania Umowy, zostaje uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych, stanowigcej Zatgcznik Nr 11 do Umowy i bedacej jej integralng czescia.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 32

W sprawach nieuregulowanych umowa majag zastosowanie obowigzujace przepisy, w szczegolnosci:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy,
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459),
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r.I, poz. 1332), akty
wykonawcze do Prawa budowlanego, |

1
i 23
|
gl



4) Polskie Normy przenoszgce normy europejskie lub normy innych Panstw Cztonkowskich

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy,

§ 33

Ewentualne spory wynikajace z Umowy bedzie rozstrzygat Sad wiasciwy dla miejsca siedziby
Zamawiajgcego.

§ 34

Wszelkie zmiany umowy winny by¢ sporzadzone na piémie pod rygorem niewaznosci.

§ 35
Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej
ze stron.
Zatgczniki:

1.

ook wnN

10.
11.
12;
13.

14.

Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza wszystkich branz wraz z kompletem warunkow technicznych
i uzgodnien wykonania przytaczy i sieci uzbrojenia terenu,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot wszystkich branz,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,

Harmonogram rzeczowo — finansowy,

Oferta Wykonawcy,

Kosztorysy ofertowe szczegotowe wszystkich branz wraz z Tabelami Elementéw Scalonych i zestawieniami
materiatow, robocizny i sprzetu,

Wzor oéwiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy do faktury VAT nr ... z dnia ...,

Wzor oswiadczenia Wykonawcy i Dostawcy do faktury VAT nr ... z dnia ...,

Wazér oéwiadezenia Wykonawcy i Ustugodawcy do faktury VAT nr ... z dnia ...,

Wzér raportu dotyczacego podwykonawcow,

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,

Karta Gwarancji Jakosci,

Optacona polisa ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka robét budowlanych i montazu zawarta na okres realizacji
inwestyciji,

Optacona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zawarta na okres realizacji inwestycji.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

PREZES ZARZADU
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